



## *Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social*

**Subsecretaría de Planificación y Desarrollo**

**Dirección de Planificación y Sistema de Salud**

### **Ficha de Proyectos en Ejecución**

I. Nombre del Proyecto:

**Proyecto de Fortalecimiento de Atención Primaria de Salud en la Provincia de Samaná**

II. Institución Responsable

**Dirección Provincial Samaná**

III. Descripción del Proyecto

**Mejor los servicios de atención primaria a través de capacitación de los técnicos en Japón y en servicios, donación de los equipos básicos, renovación de infraestructuras básicas, capacitación sobre las técnicas de servicios, y mejor referencia y contrarreferencia, mejoramiento de manejo de las actividades, incluyendo recolección y análisis de datos básicos, planificación, monitoreo y evaluación, y manejo de los recursos.**

#### IV. Cronograma de Ejecución Física y Financiera

Componente/ Actividad*	Unidad de Medida	Cantidad	Costos Unitarios	Costo Total	Programación Físico - Financiera / Trimestre (7)			
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic
<b>Componente 1: Capacitación</b>								
Actividad 1 : Capacitación de los técnicos en Japón o México	participantes	5	400,000	1,500,000.00	1,500,000.00			
Actividad 2: Capacitación de técnicos en servicio (MI, PAI, Censo etc.)	participantes	250	2,000.00	500,000.00		250,000.00	250,000.00	
<b>Componente 2: Mejoramiento de servicios preventivos</b>								
Actividad 1: Actividades comunitarias (Censo de la población y cobertura, Planificación, otras)	censo para cada UNAP	16 UNAPs	10,000	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Actividad 2: Integración de los servicios Materno-Infantiles	Evaluación de enfermeras	16 UNAPs	500.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Actividad 3: Mejorar referencia y contrarreferencia	Reuniones	12	2,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Actividad 6: Mantenimiento de las UNAPs (energía, gas, limpieza, mano de obra, materiales gastables)	Mantenimiento mensual	16 UNAPs	10,500	128,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
<b>Componente 3: Supervisión</b>								
Actividad 1: Supervisión por SESPAS (Viaticos y combustible)	supervisión	12	29,166.67	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
Actividad 2: Supervisión por la DPS de UNAPs (combustible)	supervisión	12	20,833.33	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
<b>Compo. 4: Movilización Social</b>								
Actividad 1: Organización de Feria de salud en Samaná	Evento	1	100,000	100,000.00		100,000.00		
Actividad 2: Reuniones regulares (4 veces/año)	Reuniones	4	20,000	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Actividad 3: Elaboración de materiales educativos	Material	4000	125	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
<b>Componente 5: Manejo y Coordinación del Proyecto</b>								
Actividad 1: Costo personal (sueldos adicionales para 2 técnicos de Samaná)	Sueldo	5	260,000	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
Costo personal (equipo japones en total 12 personas-sueldos, seguros, viajes, viaticos etc)	Contrato	12	1,105,814	13,269,769.00	3,317,442.25	3,317,442.25	3,317,442.25	3,317,442.25
Actividad 2: Alquilar de habitaciones para 5 voluntarios Japoneses	habitaciones							
Actividad 3: Viaje dentro del país del personal del proyecto	visitas	24	14,166	339,991.00	84,997.75	84,997.75	84,997.75	84,997.75
Actividad 4: Intercambio de avances	Intercambio	2	25,000	50,000.00	25,000.00		25,000.00	
Actividad 5: Costo administrativo. (Materiales gastables, fotocopias etc)	Compra	1	30,000	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Actividad 6: Mantenimiento de la oficina (comunicación. Mantenimiento de vehículo, Seguros)	Mantenimiento mensual	12	25,000	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>18,889,760.00</b>	<b>5,709,940.00</b>	<b>4,534,940.00</b>	<b>4,459,940.00</b>	<b>4,184,940.00</b>

**Objetivo General:** Brindar a la población servicios preventivos con calidad a través de las unidades de Atención Primaria

Resultado	Actividades	Indicador (es)	Período de Ejecución		Meta			Monto Ejecutado en RDS	Fuente de Financiamiento
			Inicio	Terminó	Programada	Logradas	% Alcanzados		
<b>Componente 1</b>	Capacitación		Oct. 2004	Oct. 2009	10	8	80	9,650,000.00	SESPA-JICA
<b>Componente 2</b>	Mejoramiento Servicios Preventivos	Cobertura PAI, Controles pre y post natal niños sanos, uso de la UNAP para vacunar	Oct. 2004	Oct. 2009	18	11	61	2,320,000.00	SESPA-JICA
<b>Componente 3</b>	Supervisión	La DPS realiza supervisión mensual, la capacidad del llenado del formulario de supervisión será mejorada, la capacidad de orientación y capacitación de los técnicos será fortalecida	Oct. 2004	Oct. 2009	13	10	77	2,466,000.00	SESPA-JICA
<b>Componente 4</b>	Movilización Social	Será reforzada la integración de la UNAPS en su comunidad hacia la autogestión	Oct. 2004	Oct. 2009	16	12	75	2,300,000.00	SESPA-JICA
<b>Componente 5</b>	Coordinación y Gestión del Proyecto	Cada UNAP tiene los recursos mínimos para realizar sus funciones	Oct. 2004	Oct. 2009	16	13	81	159,320,450.00	SESPA-JICA
<b>Total</b>								<b>176,056,450.00</b>	

